

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีฯ แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติมฯ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๕

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๒๘	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๒๒	โครงการ
๑.๓ โครงการจัดซื้อ + โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๙	โครงการ
๑.๔ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	๑๙	โครงการ
	รวม	๗๘	โครงการ

๒. โครงการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่

๒.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๖	โครงการ
๒.๒ โครงการจัดจ้าง		๕	โครงการ
๒.๓ โครงการจัดซื้อ + โครงการจัดจ้าง	จำนวน	-	
	รวม	๑๑	โครงการ

๓. โครงการใช้จ่ายเงินสะสม

๓.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	
๓.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๒๒	โครงการ
	รวม	๒๒	โครงการ

การวิเคราะห์ การพัฒนา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวนโครงการ (ทั้งสิ้น)	สัดส่วนร้อยละของโครงการ (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)				หมายเหตุ
	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้อยละ	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ร้อยละ	
ค่าครุภัณฑ์ ๘ โครงการ	๘	๘๘.๘๘	๑	๑๑.๑๑	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒๗ โครงการ	๒๗	๑๐๐	๐	๐๐	

การวิเคราะห์ การพัฒนา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวนโครงการ (ทั้งสิ้น)	สัดส่วนร้อยละของโครงการ (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)				หมายเหตุ
	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้อยละ	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ร้อยละ	
ค่าครุภัณฑ์ ๒,๖๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๑๙,๕๐๐.๐๐	๔.๕๖	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕.๔๔	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๕,๖๔๖,๐๐๐.๐๐	๕,๖๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๐๐	๐๐	

วิเคราะห์ปัญหา/ข้อจำกัดการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามแผนการจัดหาพัสดุ	๑. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ
๒. ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ	๒. ศึกษารายละเอียด ความจำเป็น ก่อนการขออนุมัติโครงการ
๓. การส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญาจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๓. วิเคราะห์และทบทวนการคัดเลือกผู้เข้าทำสัญญาจ้างกับหน่วยงาน กรณีส่งมอบงานล่าช้าเกินสัญญา
๔. ระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้	๔. ติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบรอบและรัดกุม เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด