

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา	ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่จ่าย	วิธีการจัดหา	จำนวนครั้ง ที่จัดหา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)									
	ค่าวัสดุ									
1.	- วัสดุสำนักงาน	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	150,000.-	112,722.-	เฉพาะเจาะจง	28	/		(+100,000)
2.	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	10,000.-	7,350.-	“	2	/		
3.	- วัสดุงานบ้านงานครัว	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	10,000.-	9,424.-	“	4	/		
4.	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	20,000.-	-	-	-		/	
5.	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	80,000.-	52,740.-	“	12	/		
6.	- วัสดุการเกษตร	ต.ค.61 - ก.ย.62	ก.ย. 2562	10,000.-	6,045.-	“	1	/		
7.	- วัสดุคอมพิวเตอร์	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	20,000.-	14,560.-	“	4	/		
8.	- วัสดุอื่นๆ	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	10,000.-	-	-	-		/	
	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
9.	- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	ธ.ค.61 - ม.ค.62	ม.ค. 2562	16,000.-	15,900.-	“	1	/		
10.	- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	ธ.ค.61 - ม.ค.62	ม.ค. 2562	42,000.-	39,800.-	“	1	/		
	แผนงานสาธารณสุข									
	ค่าวัสดุ									
11.	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	60,000.-	45,550.-	“	12	/		

* หมายเหตุ - โอนลดงบประมาณ
+ โอนเพิ่มงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา	ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่จ่าย	วิธีการจัดหา	จำนวนครั้ง ที่จัดหา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	แผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง)									
	<u>ค่าวัสดุ</u>									
12.	- วัสดุสำนักงาน	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	50,000.-	49,871.90	เฉพาะเจาะจง	15	/		(+10,000)
13.	- วัสดุงานบ้านงานครัว	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	5,000.-	-	-	-		/	(-5,000)
14.	- วัสดุคอมพิวเตอร์	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	10,000.-	-	-	-		/	(-5,000)
15.	- วัสดุอื่นๆ	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	30,000.-	28,000.-	“	2	/		
	<u>ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>									
16.	- ตู้เหล็ก 4 ล้อ จำนวน 2 หลัง	เม.ย. 2562	เม.ย. 2562	15,800.-	12,980.-	“	1	/		
	<u>ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>									
17.	- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	ธ.ค.61 - ม.ค.62	ม.ค. 2562	30,000.-	29,700.-	“	1	/		
	แผนงานการศึกษา									
	<u>ค่าวัสดุ</u>									
18.	- วัสดุสำนักงาน	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	30,000.-	11,688.-	“	16	/		
19.	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	10,000.-	-	-	-		/	
20.	- วัสดุงานบ้านงานครัว	ต.ค.61 - ก.ย.62	ก.ย. 2562	40,000.-	27,270.-	“	1	/		
21.	- วัสดุการศึกษา	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	5,000.-	-	-	-		/	
22.	- วัสดุคอมพิวเตอร์	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	30,000.-	18,520.-	“	4	/		
23.	- วัสดุการเกษตร	ต.ค.61 - ก.ย.62	ก.ย. 2562	10,000.-	7,510.-	“	1	/		
24.	- วัสดุอื่นๆ	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	15,000.-	-	-	-		/	

* หมายเหตุ - โอนลดงบประมาณ
+ โอนเพิ่มงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา	ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่จ่าย	วิธีการจัดหา	จำนวนครั้ง ที่จัดหา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	แผนงานเคหะและชุมชน									
	<u>ค่าวัสดุ</u>									
25.	- วัสดุสำนักงาน	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	40,000.-	8,830.-	เฉพาะเจาะจง	6	/		
26.	- วัสดุคอมพิวเตอร์	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	20,000.-	10,960.-	“	2	/		
27.	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	100,000.-	99,650.-	“	3	/		
28.	- วัสดุก่อสร้าง	ต.ค.61 - ก.ย.62	ต.ค.61 - ก.ย.62	50,000.-	19,190.-	“	3	/		
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน									
	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>									
29.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7	ม.ค.-ก.พ. 2562	ม.ค. 2562	254,000.-	250,000.-	“	1	/		
30.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสี หมู่ที่ 4	ม.ค.-ก.พ. 2562	ก.พ. 2562	113,000.-	112,000.-	“	1	/		
31.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ 3	ก.พ.-มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	452,000.-	450,000.-	“	1	/		
32.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต.	ม.ค.-ก.พ. 2562	ม.ค. 2562	467,000.-	450,000.-	“	1	/		
33.	- โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านยานาง หมู่ที่ 2	เม.ย.-พ.ค. 2562	พ.ค. 2562	125,000.-	125,000.-	“	1	/		
34.	- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9	พ.ค.-มิ.ย. 2562	พ.ค. 2562	392,000.-	392,000.-	“	1	/		
35.	- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านยานาง หมู่ที่ 2	พ.ค.-มิ.ย. 2562	พ.ค. 2562	471,000.-	470,000.-	“	1	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา	ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่จ่าย	วิธีการจัดหา	จำนวนครั้ง ที่จัดหา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>									
36.	- โครงการขยายถนน คสล. บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8	มี.ค.-เม.ย. 2562	เม.ย. 2562	363,000.-	360,000.-	เฉพาะเจาะจง	1	/		
37.	- โครงการขยายถนน คสล. บ้านสระบัว หมู่ที่ 1	ม.ค.-ก.พ. 2562	ม.ค. 2562	453,000.-	450,000.-	“	1	/		
38.	- โครงการขยายถนน คสล. บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6	พ.ค.-มิ.ย. 2562	พ.ค. 2562	329,000.-	329,000.-	“	1	/		
39.	- โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสี หมู่ที่ 4	ก.พ.-มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	125,000.-	125,000.-	“	1	/		
40.	- โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10	ม.ค.-ก.พ. 2562	ก.พ. 2562	131,000.-	131,000.-	“	1	/		
41.	- โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11	ม.ค.-ก.พ. 2562	ม.ค. 2562	211,000.-	211,000.-	“	1	/		
42.	- โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ผิวดินหมู่บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5	ม.ค.-ก.พ. 2562	ม.ค. 2562	94,000.-	94,000.-	“	1	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา	ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่จ่าย	วิธีการจัดหา	จำนวนครั้ง ที่จัดหา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
1.	งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่	พ.ย.-ธ.ค. 2561	พ.ย. 2561	30,700.-	29,00.-	เฉพาะเจาะจง	1	/		
2.	งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคสะดุง	ม.ค.-มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	684,000.-	417,000.-	e-bidding	1	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา	ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่จ่าย	วิธีการจัดหา	จำนวนครั้ง ที่จัดหา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. 2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยานาง หมู่ที่ 2	ม.ค.-ก.พ. 2562	ก.พ. 2562	387,000.-	385,000.-	เฉพาะเจาะจง	1	/		
2.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสี หมู่ที่ 4	ม.ค.-ก.พ. 2562	ก.พ. 2562	46,000.-	45,000.-	“	1	/		
3.	- โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9	ม.ค.-ก.พ. 2562	ก.พ. 2562	13,000.-	13,000.-	“	1	/		
4.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10	ม.ค.-ก.พ. 2562	ก.พ. 2562	357,000.-	355,000.-	“	1	/		
5.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ 3	ก.พ.-มี.ค. 2562	มี.ค. 2562	321,000.-	319,000.-	“	1	/		
6.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5	ก.พ.-มี.ค. 2562	มี.ค. 2562	335,000.-	333,000.-	“	1	/		
7.	- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7	ก.พ.-มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	191,000.-	188,000.-	“	1	/		
8.	- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8	ก.พ.-มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	257,000.-	254,000.-	“	1	/		
9.	- โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9	ก.พ.-มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	106,000.-	103,000.-	“	1	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา	ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่จ่าย	วิธีการจัดหา	จำนวนครั้ง ที่จัดหา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	ใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ. 2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
10.	- โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10	ก.พ.-มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	53,000.-	51,000.-	เฉพาะเจาะจง	1	/		
11.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระบัว หมู่ที่ 1	มี.ค.-เม.ย. 2562	มี.ค. 2562	470,000.-	468,000.-	“	1	/		
12.	- โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6	มี.ค.-เม.ย. 2562	เม.ย. 2562	289,000.-	289,000.-	“	1	/		
13.	- โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9	มี.ค.-เม.ย. 2562	เม.ย. 2562	205,000.-	205,000.-	“	1	/		
14.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 11	มี.ค.-เม.ย. 2562	มี.ค. 2562	401,000.-	400,000.-	“	1	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา	ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่จ่าย	วิธีการจัดหา	จำนวนครั้ง ที่จัดหา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	ใช้จ่ายทุนสำรองเงินสะสม พ.ศ. 2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>									
1.	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระบัว หมู่ที่ 1	ส.ค.-ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	185,000.-	183,000.-	เฉพาะเจาะจง	1	/		
2.	- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 (ช่วงนายนายคำมุข ถึง นายนายอภิชาติ)	ส.ค.-ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	281,000.-	278,000.-	“	1	/		
3.	- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 (สายรอบหนองผึกท่อ)	ส.ค.-ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	202,000.-	200,000.-	“	1	/		
4.	- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9	ส.ค.-ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	199,000.-	197,000.-	“	1	/		
5.	- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11	ส.ค.-ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	186,000.-	184,000.-	“	1	/		
6.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระบัว หมู่ที่ 1	ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	197,000.-	195,000.-	“	1	/		
7.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยานาง หมู่ที่ 2	ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	472,000.-	467,000.-	“	1	/		
8.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5	ก.ย. 2562	ต.ค. 2562	480,000.-	475,000.-	“	1	/		
9.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6	ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	369,000.-	365,000.-	“	1	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา	ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่จ่าย	วิธีการจัดหา	จำนวนครั้ง ที่จัดหา	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	ใช้จ่ายทุนสำรองเงินสะสม พ.ศ. 2562 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>									
10.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8	ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	444,000.-	440,000.-	เฉพาะเจาะจง	1	/		
11.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 (สายรอบบ้าน)	ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	225,000.-	223,000.-	“	1	/		
12.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 (ซอยรพพัฒนา)	ก.ย. 2562	ก.ย. 2562	255,000.-	252,000.-	“	1	/		
13.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 (สายนา นางละม้าย ทองบัวบาน)	ก.ย.-ต.ค. 2562	ต.ค. 2562	228,000.-	226,000.-	“	1	/		
14.	- โครงการขยายถนน คสล. บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 (สายบ้าน นางหนม หาญคำภา)	ก.ย.-ต.ค. 2562	ต.ค. 2562	134,000.-	132,000.-	“	1	/		
15.	- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5	ก.ย.-ต.ค. 2562	ต.ค. 2562	449,000.-	448,000.-	“	1	/		
16.	- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7	ก.ย.-ต.ค. 2562	ต.ค. 2562	497,000.-	495,000.-	“	1	/		
17.	- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9	ก.ย.-ต.ค. 2562	ต.ค. 2562	348,000.-	345,000.-	“	1	/		

