แบบ ผด. 5
เปลี่ยนแปลงแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2560  (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย
รายงาน  ณ  วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560

	

ลำดับที่
	
แผนงาน
	
หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	
ลักษณะงาน
( / )
	
วิธีการ
( / )
	ออกแบบหรือกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะแล้ว
	
แผนปฏิบัติการ
	
แผนการจ่ายเงิน
	


หมายเหตุ

	
	

งาน/โครงการ
	

รายการ
	
จำนวน(หน่วยนับ)
	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป
	
งานที่เสร็จภายใน
ปี 2560
	
จัด
ซื้อ
	
จัดจ้าง
	
สอบราคา
	
ประ
กวดราคา
	
มี
( / )
	
ไม่มี
( / )
	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  (เดือน/ปี)
	
คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)
	คาดว่าจะมีการส่งมอบ
ปี.....
(เดือน/ปี)
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน
ปี.......
(ล้านบาท)
	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)
	

	                                              จากเดิม

	1.
	-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	-   เงินงบประมาณ
-  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
 เพ็กใหญ่  
ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.70 เมตร
	1  หลัง
	-
	/
	

	/
	/
	
 
	/
	
 
	ม.ค. 2560
	ก.พ. 2560
	พ.ค. 2560
	1,850,000.-
	

	
 

	                                            เปลี่ยนแปลงเป็น

	1.
	“
	ก่อสร้างอาคาร ศพด. อบต.
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
	1  หลัง
	-
	/
	

	/
	/
	
 
	/
	
 
	มี.ค. 2560
	มี.ค. 2560
	ก.ค. 2560
	1,383,000.-
	
	เปลี่ยนแปลง
คำชี้แจง โอนลดงบประมาณ






แบบ ผด. 6
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย
                                                                                                                     ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560                                                                          ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)

	


ลำดับที่
	
แผนงาน
	
หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	
ผลการดำเนินการ
 
	
การเบิก - จ่าย
	

เป็นไปตามแผน
( / )
	

ไม่เป็นไปตามแผน
( / )
	

หมายเหตุ

	
	

งาน/โครงการ
	

รายการ
	
จำนวน(หน่วยนับ)
	

จัดหาโดย
ใช้วิธี
	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
(วัน/เดือน/ปี)
	
ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ปี)
	

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)
	

เงินงบประมาณ (ล้านบาท)
	
เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ 
(ล้านบาท)
	
	
	

	
1.
	
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

	
-   เงินงบประมาณ
-  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
 เพ็กใหญ่  
(กว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร)
1,383,000.- บาท
	
1  หลัง
	
สอบราคา
	
9 มี.ค. 60
	
7 เม.ย. 60
(-1,380,000-)
	
-
	
-
	

	
/
	


	









แบบ ผด. 6
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย
                                                                                                                     ข้อมูล  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  2560                                                                       ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน)

	


ลำดับที่
	
แผนงาน
	
หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	
ผลการดำเนินการ
 
	
การเบิก - จ่าย
	

เป็นไปตามแผน
( / )
	

ไม่เป็นไปตามแผน
( / )
	

หมายเหตุ

	
	

งาน/โครงการ
	

รายการ
	
จำนวน(หน่วยนับ)
	

จัดหาโดย
ใช้วิธี
	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
(วัน/เดือน/ปี)
	
ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ปี)
	

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)
	

เงินงบประมาณ (ล้านบาท)
	
เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ 
(ล้านบาท)
	
	
	

	
1.
	
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

	
-   เงินงบประมาณ
-  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
 เพ็กใหญ่  
(กว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร)
1,383,000.- บาท
	
1  หลัง
	
สอบราคา
	
9 มี.ค. 60
	
7 เม.ย. 60
(-1,380,000-)

	
24 ก.ค. 60

17 ส.ค. 60

	
414,000.-

966,000.-

	

	

	
/

/

	
งวดที่ 1

งวดที่ 2-3
(ค่าปรับ -16,560-)





